



«БЕКТЕМИН»

Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун
ректору, профессор

К.Ж.Усенов

2020-ж.

Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун билим берүү программаларын жана окуу жайды институционалдык аккредитацияга даярдоо максатында аткарылуучу кошумча иш-чаралардын планы

Катар №	Аткарылуучу иштердин мазмуну	Аткаруу мөөнөтү	Жооптуулар	Эскертүүлөр
1	Жумуш берүүчүлөр менен тегерек стол өткөрүү	19-февраль, 2020-ж.	ТТФ, Ж.Шамиев	
1.1.	Жумуш берүүчүлөрдү тегерек столго чакыруу, катышуусун камсыздоо	19-февраль, 2020-ж.	Декандар, колледждин директорлору	Ар бир факультет, колледж адистиктин санына жараша жумуш берүүчү чакыруу
1.2.	Тегерек стол тууралуу алдын ала массалык маалымат каражаттарына, ЖАМУнун сайтына маалымдоо	2020-жылдын 16-февралына чейин	А.Доранова, Пресс-катчы	
1.3.	Тегерек столдун программасын түзүү	17-февраль	Ж.Шамиев, билим берүүнүн сапаты бөлүмү	
1.4.	Чакыруу баракчаларын даярдоо	16-февраль	Ж.Шамиев	
1.5.	Чакырууларды таркатуу	17-февралга чейин чейин	Декандар, колледждин директорлору	
1.6.	Программаны басмаканадан көбөйтүү	17-февраль	Типография, Зупанов	
1.7.	Массалык маалымат каражаттарын чакыруу	19-февраль, 2020-ж	А.Доранова, Пресс-катчы	
1.8.	Залды даярдоо (ТТФ, БАЗ)	18-февраль, 2020-ж	С.Уметов Ж.Шамиев	
1.9.	Иш берүүчүлөрдөн анкета алуу үчүн анкетанын суроолорун даярдоо	17-февраль	ББСБ, А.Шерматов, социологиялык иликтөө борбору	
1.10.	Тегерек столдун жүрүшүндө анкета алуу	19-февраль	А.Шерматов, социологиялык иликтөө	

			борбору	
1.11	Тегерек столдун жүрүшүндө техникалык колдоону камсыздоо	19-февраль	А.Доранова, Көркөм эстетикалык борбор, Ж.Шамиев	
1.12	ЖАМУ тууралуу видео ролик даярдоо	17-февраль	Ж.Шамиев	
1.13.	Тегерек столго келгендерди каттоо	19-февраль	Ж.Шамиев	
1.14	Иш берүүчүлөргө ыраазычылык каттарын даярдоо	17-февраль	Ректорат, Ж.Шамиев, МТ жана КТТ борбору	15-февралга чейин декандар, директорлор сунуштарды беришет
1.15	Тегерек столдун аягында чакан концерттик программа тартуулоо	19-февраль	А.Доранова Көркөм эстетикалык борбор	
1.16	Тегерек столдун жүрүшүндө залдагы тартиптин сакталышын көзөмөлдөө	19-февраль	Ж.Шамиев, Ш.Беркмаматов	
1.17	Кофе-брейк уюштуруу	19-февраль, 2020	ТТФ, Ж.Шамиев	
2	Бүтүрүүчүлөр менен семинар уюштуруу	25-март, 2020-ж.	ФФ бүтүрүүчүлөр ассоциациясы, Б.Эрназарова	
2.1.	Бүтүрүүчүлөрдү семинарга чакыруу, катышуусун камсыздоо	25 март, 2020-ж.	Декандар, колледждин директорлору	Ар бир факультет, колледж 15 тен бүтүрүүчү чакыруу
2.2	Семинар тууралуу алдын ала массалык маалымат каражаттарына, ЖАМУнун сайтына маалымдоо	2020-жылдын 20- мартына чейин	А.Доранова, Пресс-катчы	
2.3.	Семинардын программасын түзүү	20-март, 2020-ж	Б.Эрназарова, Билим берүүнүн сапаты болуму	
2.4.	Чакыруу баракчаларын даярдоо	20-март, 2020-ж	Г.Орозбаева	
2.5	Чакырууларды таркатуу	2020-ж 22-мартка чейин ,	Декандар, колледждин директорлору	
2.6.	Программаны басмаканадан көбөйтүү	24-март	Типография, Зупанов	
2.7.	Массалык маалымат каражаттарын чакыруу	25 март, 2020	А.Доранова , Пресс-катчы	
2.8.	Залды даярдоо (ПМТФ,	25 март, 2020	С.Уметов,	

	БАЗ)		Р.Шамшиев, Г.Орозбаева	
2.9	Бүтүрүүчүлөрдөн анкета алуу үчүн анкетанын суроолорун даярдоо	24-март	ББСБ, А.Шерматов, социологиялык иликтөө борбору	
2.10.	Семинардын жүрүшүндө анкета алуу	25-март	А.Шерматов, социологиялык иликтөө борбору	
2.11.	Семинардын жүрүшүндө техникалык колдоону камсыздоо	25-март	А.Доранова, Көркөм эстетикалык борбор	
2.12	ЖАМУ тууралуу видео ролик даярдоо жана көрсөтүү	25-март	Орозбаева Г., Эрназарова	
2.13.	Семинарга келгендерди каттоо	25-март	ФФ, Орозбаева Г.	
2.14.	Тегерек столдун аягында чакан концерттик программа тартуулоо	25-март	А.Доранова Көркөм эстетикалык борбор	
2.15.	Бүтүрүүчүлөргө ыраазычылык каттарын даярдоо	24-март	Орозбаева Г. Ректорат, МТ жана КТТ борбору	20-мартка чейин декандар, директорлор сунуштарды беришет
2.16.	Семинардын жүрүшүндө залдагы тартиптин сакталышын көзөмөлдөө	25-март	Р.Шамшиев, Г.Орозбаева, Б.Эрназарова	
2.17	Кофе-брейк уюштуруу	25-март	ФФ, Г.Орозбаева, Б.Эрназарова	

Окуу иштери боюнча проректор



А.П.Алибаев